

УТВЕРЖДЕНО

Решение Гомельского городского
исполнительного комитета

от 31.01.2018 г. № 118

**Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда города Гомеля 2018 года**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		использовано средств на 01.01.2018 г. руб.	План финансирования 2018 года, руб.			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	кредиторская задолженность на 01.01.2018 г.	в том числе	
											стоимость работ на 2018 г.	
										бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КЖРЭУП "СОВЕТСКОЕ"												
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №12А по проспекту Речицкому в городе Гомеле	4,581	4,581	декабрь 2017 г.	июнь	748,757.00	536,253.49	25000	511,253.49		493,639.36	17,614.13
2	Капитальный ремонт жилого дома №14А по проспекту Речицкому в городе Гомеле	4,588	4,588	декабрь 2017 г.	июнь	719,731.00	545,763.00	29702.55	516,060.45		497,290.85	18,769.60
3	Капитальный ремонт жилого дома №16А по проспекту Речицкому в городе Гомеле	4,531	4,531	июнь	сентябрь	765,932.00			530,000.00		500,000.00	30,000.00
4	Капитальный ремонт жилого дома №18А по проспекту Речицкому в городе Гомеле	4,529	4,529	июнь	сентябрь	704,627.00			530,000.00		500,000.00	30,000.00
5	Капитальный ремонт жилого дома №14Б по проспекту Речицкому в городе Гомеле	4,527	4,527	март	июнь	722,711.00			530,000.00		500,000.00	30,000.00
6	Капитальный ремонт жилого дома №3 по проспекту Речицкому в городе Гомеле	3,753	3,753	май	октябрь				150,000.00			150,000.00

7	Капитальный ремонт жилого дома №39 по проспекту Речицкому в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости	9,438	9,438	март	март			30,000.00		30,000.00	
8	Капитальный ремонт жилого дома №2 по проспекту Октября в городе Гомеле. Замена оконных проемов во вспомогательных помещениях	13,795	13,795	июль	август			10,000.00			10,000.00
9	Капитальный ремонт дома. Замена магистральных сетей в подвале жилого дома МЖК "Солнечный", корпус 1 в городе Гомеле	18,064	18,064	апрель	июнь	91,682.00		80,000.00		80,000.00	
	ИТОГО		67,806					2,887,313.94	0.00	2,600,930.21	286,383.73
Объекты без ввода площади в текущем году											
1	Капитальный ремонт дома. Замена магистральных сетей в подвале жилого дома №57А по проспекту Речицкому в городе Гомеле	4,969		апрель	июнь 2019 г.	39,530.00		20,000.00			20,000.00
2	Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Жукова в городе Гомеле	3,308		сентябрь	март 2019 г.			50,000.00			50,000.00
3	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Жукова в городе Гомеле	3,309		сентябрь	март 2019 г.			50,000.00			50,000.00
	ИТОГО	11,586	0					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов											
1	Капитальный ремонт жилого дома №144 по проспекту Речицкому в городе Гомеле. Ремонт кровли			апрель	июнь	70,126.00		40,000.00		40,000.00	
2	Капитальный ремонт жилого дома №146 по проспекту Речицкому в городе Гомеле. Ремонт кровли			апрель	июнь	74,821.00		60,000.00		60,000.00	
3	Капитальный ремонт жилого дома №114 по проспекту Речицкому в городе Гомеле. Ремонт кровли			апрель	июнь	52,031.00		40,000.00		40,000.00	
4	Капитальный ремонт жилого дома № 52 по проспекту Речицкому в городе Гомеле. Ремонт кровли			май	июнь	58,627.00		40,000.00		40,000.00	
5	Капитальный ремонт жилого дома №47 по ул. Косарева в городе Гомеле. Ремонт кровли			апрель	июнь	94,915.00		70,000.00		70,000.00	
6	Капитальный ремонт жилого дома №49 по ул. Косарева в городе Гомеле. Ремонт кровли			апрель	июнь	66,945.00		50,000.00		50,000.00	
7	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул. 70 лет БССР в городе Гомеле. Ремонт кровли			май	июнь	114,172.00		103,999.00		103,999.00	
8	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Сосновая в городе Гомеле. Ремонт кровли			май	июнь			60,000.00			60,000.00

9	Капитальный ремонт жилого дома №14 по ул. Лазурная в городе Гомеле. Ремонт кровли			июнь	август				110,000.00			110,000.00
10	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. 60 лет СССР в городе Гомеле. Ремонт кровли			июнь	август				50,000.00			50,000.00
11	Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. 60 лет СССР в городе Гомеле. Ремонт кровли			июнь	август				50,000.00			50,000.00
12	Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул. Владимирова в городе Гомеле. Ремонт кровли	1096		июль	сентябрь				100,000.00			100,000.00
13	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул. Владимирова в городе Гомеле. Ремонт кровли	1447		июль	сентябрь				100,000.00			100,000.00
14	Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Владимирова в городе Гомеле. Ремонт кровли	1543		август	октябрь				100,000.00			100,000.00
15	Капитальный ремонт жилого дома №23 по ул. Владимирова в городе Гомеле. Ремонт кровли	1449		август	октябрь				100,000.00			100,000.00
16	Капитальный ремонт жилого дома №7 корпус 1 по ул. Черноморской в городе Гомеле. Ремонт кровли	892		август	сентябрь				60,000.00			60,000.00
17	Капитальный ремонт жилого дома №133А по ул. Барыкина в городе Гомеле. Ремонт кровли			июль	август				20,000.00			20,000.00
18	Капитальный ремонт жилого дома №44 по проспекту Речицкому в городе Гомеле. Ремонт кровли	823		август	сентябрь				40,000.00			40,000.00
19	Капитальный ремонт жилого дома №46 по проспекту Речицкому в городе Гомеле. Ремонт кровли	361		август	сентябрь				20,000.00			20,000.00
20	Капитальный ремонт торцевых стен жилого дома №29 в микрорайоне Энергетиков в городе Гомеле	328.8		апрель	июнь	42,718.00			35,000.00			35,000.00
21	Капитальный ремонт торцевых стен жилого дома №97 по ул.Б.Хмельницкого в городе Гомеле	426		апрель	июнь	39,444.00			35,000.00			35,000.00
22	Капитальный ремонт торцевых стен жилого дома №18 по ул.Давыдовская в городе Гомеле	445		июнь	июль	49,446.00			35,000.00			35,000.00
23	Капитальный ремонт торцевых стен жилого дома №46 по проспекту Речицкому в городе Гомеле	315.7		июнь	июль	38,963.00			30,000.00			30,000.00
24	Капитальный ремонт торцевых стен жилого дома №80 по проспекту Октября в городе Гомеле	2035		апрель	май	200,246.00			150,000.00		150,000.00	

25	Капитальный ремонт жилого дома №79 по проспекту Октября в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости			апрель	май	39,875.00			25,000.00		25,000.00
26	Капитальный ремонт жилого дома №27 микрорайон Энергетиков. Ремонт промерзающих участков наружных стен с устранением сырости и промерзания			май	июнь	156,838.00			150,650.00	10,650.00	140,000.00
27	Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Междугородней в г. Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости			май	июнь				91,715.79	91,715.79	
28	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Междугородней в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости			май	июнь	126,804.00			100,000.00		100,000.00
29	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Междугородней в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продувания			июнь	июль	131,043.00			100,000.00		100,000.00
30	Капитальный ремонт жилого дома №16 по ул. Междугородней в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости			май	июнь	172,723.00			170,486.00	165,486.00	5,000.00
31	Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул. Минской в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости			июнь	июль	158,414.00			120,000.00		120,000.00
32	Капитальный ремонт жилого дома №6 по 2-му переулку Н.Островского в городе Гомеле. Ремонт промерзающих участков наружных стен с устранением сырости и продуваемости			июнь	июль				20,000.00		20,000.00
33	Капитальный ремонт жилого дома №31 по проспекту Октября в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости			апрель	май	55,779.00			35,000.00		35,000.00
34	Капитальный ремонт жилого дома №108 по ул. Чкалова в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости			июль	август				30,000.00		30,000.00

35	Капитальный ремонт жилого дома №20 по проспекту Октября в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости			июль	август	34,385.00			30,000.00		30,000.00	
36	Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул. Минской в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости			август	сентябрь				100,000.00		100,000.00	
37	Капитальный ремонт жилого дома МЖК "Солнечный" корпус 1, подъезд 3 в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости			июнь	июль	54,301.00			35,000.00		35,000.00	
38	Капитальный ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов жилого дома №91 по ул. Богдана Хмельницкого в городе Гомеле. 1 очередь. Усиление пригласительных площадок лестниц и маршей			июнь	июль				10,000.00		10,000.00	
39	Капитальный ремонт внутренних инженерных систем жилого дома №8 по ул. Колхозной 2-ой в городе Гомеле			апрель	июнь	146,520.00			146,520.00		146,520.00	
40	Капитальный ремонт и восстановление несущей способности плиты перекрытия лестничной площадки 9-го этажа подъезда №3 жилого дома №26 по ул. 60 лет СССР в городе Гомеле			февраль	март	9,269.00			5,000.00		5,000.00	
ИТОГО			0						2,668,370.79	0.00	821,850.79	1,846,520.00
Разработка проектной документации												
									173,261.99			173,261.99
Затраты заказчика												
									50,000.00			50,000.00
Кредиторская задолженность												
									361,373.01			361,373.01
ВСЕГО		67,806							6,260,319.73	0.00	3,422,781.00	2,837,538.73
КЖРЭУП "ЦЕНТРАЛЬНОЕ"												
Центральный район												
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Ленина, 25 в г. Гомеле	1,095	1,095	May-18	Aug-18			0	164,250.00		64,250.00	100,000.00
2	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Ленина, 27 в городе Гомеле	617	617	May-18	Sep-18			0	92,550.00		30,000.00	62,550.00
3	Капитальный ремонт жилого дома №45 по ул. Моисеенко в городе Гомеле	10,276	10,276	Nov-17	Mar-18	1,389,418.00	975,677.99	200,000.00	775,677.99		350,000.00	425,677.99

4	Капитальный ремонт жилого дома №26 по ул. Пушкина в городе Гомеле	3,587	3,587	May-18	Sep-18			0	488,050.00		150,000.00	338,050.00
5	Капитальный ремонт жилого дома №31 по ул. Интернациональной в городе Гомеле	1,600	1,600	Feb-18	May-18	351,760.00	297,500.00	0	297,500.00		259,914.00	37,586.00
6	Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Крестьянской в городе Гомеле	3,481	3,481	Oct-17	Mar-18	667,255.00	552,735.72	323,000.00	229,735.72		229,735.72	0.00
7	Капитальный ремонт магистральных сетей жилого дома №1 по ул. Тельмана в городе Гомеле	3,976	3,976	Apr-18	Jun-18			0	200,000.00		200,000.00	0.00
8	Капитальный ремонт магистральных сетей жилого дома №23 по ул. Ирнинская в городе Гомеле	2,065	2,065	May-18	Jul-18			0	150,000.00		150,000.00	0.00
9	Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул. Ирнинская в городе Гомеле	1,592	1,592	Jun-18	Aug-18			0	175,000.00		25,000.00	150,000.00
10	Капитальный ремонт жилого дома №31 по пр. Ленина в городе Гомеле	3,432	3,432	Jun-18	Sep-18			0	378,000.00		70,000.00	308,000.00
11	Капитальный ремонт жилого дома №30а по пр. Ленина в городе Гомеле	2,240	2,240	Aug-18	Dec-18			0	336,000.00		0.00	336,000.00
12	Капитальный ремонт ж.д. №44 по ул.Гагарина, в г. Гомеле	898	898	Aug-18	Dec-18			0	98,780.00		98,780.00	0.00
13	Капитальный ремонт ж.д. №47 по ул. Гагарина в г. Гомеле	776	776	Aug-18	Dec-18			0	71,400.00		71,400.00	0.00
ИТОГО			35,635						3,456,943.71	0.00	1,699,079.72	1,757,863.99
Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Катунина в городе Гомеле	4804		Sep-18	переход 19				10,000.00		0.00	10,000.00
2	Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Катунина в г. Гомеле	5253		Sep-18	переход 19				10,000.00		0.00	10,000.00
3	Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Катунина в городе Гомеле	4,073		Sep-18	переход 19				10,000.00		0.00	10,000.00
ИТОГО									30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
1	Капитальный ремонт кровли, балконов, фасада ж.д. №33 по ул.Крестьянской в г. Гомеле	2688		Oct-18	перех 19				10,000.00		0.00	10,000.00
2	Капитальный ремонт балконов ж.д. №30 по ул.Советской в г. Гомеле	4323		May-18	Aug-18				20,000.00		0.00	20,000.00
3	Капитальный ремонт балконов жилого дома № 36 по ул. Советская	2348		Jun-18	Jul-18				37,000.00		0.00	37,000.00
4	Капитальный ремонт кровли ж.д. по пр. Ленина, 28	4446		Apr-18	Sep-18				70,000.00		70,000.00	0.00
5	Капитальный ремонт кровли ж.д. №16 по ул. Катунина в г. Гомеле	5118		Dec-17	Mar-18	51,729.00	43,200.00	20,619.00	22,581.00		22,581.00	0.00

6	Капремонт кровли ж.д. по ул.Интернациональная, 28	861		May-18	Sep-18				72,000.00		72,000.00	0.00
7	Капитальный ремонт кровли ж.д. №5 по ул.Катунина в г. Гомеле	5253		Apr-18	Aug-18				65,000.00		65,000.00	0.00
8	Капремонт кровли ж.д. №38а по ул. Гагарина В г. Гомеле	1864		Apr-18	Aug-18				40,000.00		40,000.00	0.00
9	Капитальный ремонт кровли ж.д.№ба по ул. Пролетарская в г.Гомеле	655		Aug-18	Nov-18				30,000.00		30,000.00	0.00
10	Капремонт кровли ж.д. № 44 по ул. Мазурова в г. Гомеле	3720		Oct-18	перех.на 2019				12,000.00		12,000.00	0.00
11	Капремонт кровли ж.д. № 14 по пр. Ленина в г.Гомеле	3795		May-18	Aug-18				60,000.00		60,000.00	0.00
12	Капитальный ремонт балконных плит и ограждений балконов ж.д. по ул. Кирова,51 в г. Гомеле	2041		Oct-17	Mar-18	40,238.00	37,175.00	15,000.00	22,175.00		0.00	22,175.00
13	Капитальный ремонт кровли ж.д.№9 по ул.Интернациональной в г.Гомеле	2183		Dec-17	Feb-18	137,277.00	112,500.01	55,083.58	57,416.43		57,416.43	0.00
	ИТОГО								518,172.43	0.00	428,997.43	89,175.00
Разработка проектной документации												
									43,500.00			43,500.00
Затраты заказчика												
									0.00			0.00
Кредиторская задолженность												
									0.00			0.00
	ВСЕГО		35,635						4,048,616.14	0.00	2,128,077.15	1,920,538.99
Новобелицкий район												
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт ж.д. №4 по ул.Герцена, №24 по ул. Ильича	3,690	3,690	Apr-18	Oct-18				370,000.00		300,000.00	70,000.00
2	Капитальный ремонт ж.д. №20 по ул.Ильича	1,898	1,898	Jun-18	Dec-18				198,700.00		108,700.00	90,000.00
3	Капитальный ремонт ж.д. №22 по ул. Ильича	2,552	2,552	Jul-18	Dec-18				260,000.00		130,000.00	130,000.00
4	Капитальный ремонт ж.д. №41 по ул. Ильича	2,241	2,241	May-18	Nov-18				250,000.00		100,000.00	150,000.00
5	Капитальный ремонт ж.д. №14 по ул. Урицкого	1,613	1,613	Jun-18	Dec-18				230,000.00		0.00	230,000.00
6	Капитальный ремонт ж.д. №57 по ул. Ильича	3,237	3,237	Jul-18	Dec-18				238,920.00		82,000.00	156,920.00
	ИТОГО		15,231						1,547,620.00	0.00	720,700.00	826,920.00
Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капремонт ж.д. №3 по ул. Репина	4,246		Sep-18	переход 19				10,000.00		0.00	10,000.00
2	Капремонт ж.д. №51 по ул. Ильича	2,880		Sep-18	переход 19				10,000.00		0.00	10,000.00

	ИТОГО								20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
1	Капитальный ремонт кровли ж.д.№1 по ул.Герцена в г.Гомеле	781		декабрь 2017 г.	Feb-18	130,118.00	108,000.01	54,275.55	53,724.46		53,724.46	0.00
2	Капремонт кровли ж.д.№3 по ул. Станционная	854		May-18	Aug-18				40,000.00		0.00	40,000.00
3	Капремонт кровли ж.д. №22 по ул. Димитрова	226		Jun-18	Sep-18				11,300.00		0.00	11,300.00
4	Капремонт кровли ж.д. №1 по ул. Международная	343		Jul-18	Oct-18				20,500.00		0.00	20,500.00
5	Капремонт кровли ж.д. №59 по ул. Димитрова	795		Sep-18	Dec-18				60,832.24		60,832.24	0.00
6	Капитальный ремонт части 3-го этажа здания ж.д. с усилением плит перекрытия, расположенного по ул.11 Июля, 17 в г. Гомеле			May-18	Jun-18				8,000.00		0.00	8,000.00
7	Капитальный ремонт части 5-го этажа жилого дома с восстановлением несущей способности и усилением конструктивных элементов по ул.Международная, 25 в г. Гомеле	2815		Jun-18	Jun-18				8,000.00		0.00	8,000.00
	ИТОГО								202,356.70	0.00	114,556.70	87,800.00
Разработка проектной документации												
									4,980.89			4,980.89
Затраты заказчика												
									0.00			0.00
Кредиторская задолженность												
									0.00			0.00
	ВСЕГО	15,231							1,774,957.59	0.00	835,256.70	939,700.89
КЖРЭУП "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ"												
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №44 по ул.Кирова	3,688	3,688	декабрь 2017г.	июль 2018г.	412,328.24	387,563.75	110,000.00	277,563.75		0.00	277,563.75
2	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №6 по ул.Привокзальная	3,843	3,843	март 2018г.	сентябрь 2018г.	457,504.00			457,504.00		0.00	457,504.00
3	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №10 по ул.Кожара	7,027	7,027	сентябрь 2017г.	июнь 2018г.	304,703.00	287,611.29	245,755.36	41,855.93		41,855.93	0.00
4	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №32 по ул.Кожара	3,921	3,921	июнь 2017г.	февраль 2018г.	307,194.00	261,917.54	261,917.54	0.00		0.00	0.00
5	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №22 по ул.Тимофеевко	7,427	7,427	декабрь 2017г.	июнь 2018г.	581,865.00	509,846.29	200,468.39	309,377.90		309,377.90	0.00

6	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №5 по ул.Красноармейская	2,139	2,139	апрель 2018г.	сентябрь 2018г.	323,090.00			323,090.00		0.00	323,090.00
7	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №24 по ул.Кожара	5,658	5,658	март 2018г.	октябрь 2018г.	275,456.00			275,456.00		275,456.00	0.00
	ИТОГО		33,703						1,684,847.58	0.00	626,689.83	1,058,157.75
Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №3 по ул.Беляева	2,536		сентябрь 2018г.	февраль 2019г.		300,000.00		165,000.00		165,000.00	0.00
2	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №1 по ул.Красноармейская	3,157		сентябрь 2018г.	февраль 2019г.		300,000.00		100,000.00		0.00	100,000.00
3	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №7 по ул.Беляева	3,594		сентябрь 2018г.	апрель 2019г.		300,000.00		130,098.95		130,098.95	0.00
4	Капитальный ремонт жилого дома №33 по ул.Малайчука	7,432		сентябрь 2018г.	май 2019г.		650,000.00		350,000.00		350,000.00	0.00
5	Капитальный ремонт жилого дома №41 по ул.Малайчука	7,425		сентябрь 2018г.	июнь 2019г.		650,000.00		350,000.00		350,000.00	0.00
	ИТОГО	24,144							1,095,098.95	0.00	995,098.95	100,000.00
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
1	Капитальный ремонт кровли ж.д.№16 по ул.Михаила Ломоносова в м-не Костюковка	2507		декабрь 2017г.	апрель 2018г.	98,872.00	83,143.00	40,000.00	43,143.00		43,143.00	0.00
2	Капитальный ремонт кровли ж.д.№32 по ул.Кожара	0		октябрь 2017г.	февраль 2018г.	57,459.00	57,459.00	48,203.16	9,255.84		0.00	9,255.84
3	Восстановление несущих м ограждающих конструкций пристроенных лифтовых блоков жилого дома №59 по проспекту Ленина	0		июнь 2018г.	декабрь 2018г.		64,058.00	0.00	64,058.00		0.00	64,058.00
4	Капитальный ремонт наружных стен ж.д. №35 по ул.Малайчука	2575		декабрь 2017г.	апрель 2018г.	108,662.00	94,215.50	40,000.00	54,215.50		54,215.50	0.00
5	Капитальный ремонт кровли, утепление наружных стен, ремонт балконов ж.д.№107 по ул.Советской. 2-я очередь			январь 2017г.	январь 2018г.	53,628.00	44,834.38	44,834.38	0.00		0.00	0.00
6	Капитальный ремонт торцевых стен ж.д. №11А по ул.Красноармейской	3931		ноябрь 2017г.	апрель 2018г.	41,556.00	41,556.00	33,814.89	7,741.11		0.00	7,741.11
7	Капитальный ремонт кровли и ремонт фасада ж.д.№6 по ул.Привокзальная			апрель 2017г.	январь 2018г.	223,371.00	211,579.10	210,579.10	1,000.00		0.00	1,000.00
8	Капитальный ремонт кровли и ремонт фасада с частичным утеплением стен ж.д.№10 по ул.Кожара	0		июль 2017г.	январь 2018г.	208,897.00	183,258.00	168,258.00	15,000.00		0.00	15,000.00
9	Капитальный ремонт кровли и ремонт фасадов ж.д.№5 по ул.Красноармейская	0		август 2017г.	май 2018г.	158,481.00	132,518.95	88,816.23	43,702.72		43,702.72	0.00

10	Капитальный ремонт наружных стен ж.д.№18 по ул.Михаила Ломоносова в м-не Костюковка			июнь 2018г.	август 2018г.		20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00
11	Капитальный ремонт кровли ж.д.№18 по ул.Михаила Ломоносова в м-не Костюковка			май 2018г.	август 2018г.		100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00
12	Капитальный ремонт торцевых стен ж.д.№1 по ул.Октябрьская в м-не Костюковка			апрель 2018г.	июнь 2018г.		20,000.00		20,000.00		0.00	20,000.00
13	Капитальный ремонт торцевых стен ж.д.№3 по ул.Беляева в м-не Костюковка			июль 2018г.	сентябрь 2018г.		20,000.00		20,000.00		0.00	20,000.00
14	Капитальный ремонт кровли ж.д.№8 по ул.Олимпийская			июль 2018г.	сентябрь 2018г.		40,000.00		40,000.00		0.00	40,000.00
15	Капитальный ремонт кровли ж.д.№10/2 по ул.Олимпийская			август 2018г.	октябрь 2018г.		40,000.00		40,000.00		0.00	40,000.00
16	Капитальный ремонт кровли и ремонт фасада жилого дома №1 по ул.Красноармейская			июль 2018г.	октябрь 2018г.		150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00
17	Капитальный ремонт торцевых стен жилого дома №20 по ул.Рогачевская			август 2018г.	ноябрь 2018г.		25,000.00		25,000.00		25,000.00	0.00
18	Капитальный ремонт торцевых стен жилого дома №123 по ул.Советская			декабрь 2018г.	февраль 2019г.		20,000.00		20,000.00		0.00	20,000.00
19	Капитальный ремонт торцевых стен жилого дома №11 по ул.Малайчука			декабрь 2018г.	февраль 2019г.		5,000.00		5,000.00		0.00	5,000.00
20	Капитальный ремонт торцевых стен жилого дома №28 по ул.Кожара			декабрь 2018г.	февраль 2019г.		20,000.00		20,000.00		0.00	20,000.00
	ИТОГО								698,116.17	0.00	436,061.22	262,054.95
Разработка проектной документации												
									258,129.82			258,129.82
Затраты заказчика												
									23,000.00			23,000.00
Кредиторская задолженность												
									0.00			0.00
	ВСЕГО		33,703						3,759,192.52	0.00	2,057,850.00	1,701,342.52
КЖРЭУП "СЕЛЬМАШЕВСКОЕ"												
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Рабочая в городе Гомеле	5,058	5,058	март 2018г.	июнь 2018г.	784,840.00			784,840.00		584,840.00	200,000.00

2	Капитальный ремонт с частичной заменой инженерных сетей жилого дома №24 по ул. Дворникова в городе Гомеле	5,661	5,661	апрель 2018г.	август 2018г.	503,361.00			353,361.00		153,361.00	200,000.00
3	Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Дворникова в городе Гомеле	5,655	5,655	май 2018г.	сентябрь 2018г.	359,076.00			358,976.00		221,885.00	137,091.00
4	Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул.Горбатова в городе Гомеле	7,439	7,439	февраль 2018г.	июнь 2018г.	511,471.00			507,974.00		507,974.00	0.00
5	Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Дворникова в городе Гомеле	7,412	7,412	июнь 2018г.	сентябрь 2018г.	480,580.00			475,580.00		475,580.00	0.00
6	Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Рощинская в городе Гомеле	3,453	3,453	июнь 2018г.	сентябрь 2018г.	420,000.00			420,000.00		0.00	420,000.00
	ИТОГО		34,678						2,900,731.00		1,943,640.00	957,091.00
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
1	Капитальный ремонт с частичной модернизацией жилого дома, ул. 8-я Иногородняя, №4 в г.Гомеле (2 очередь) 2 п.к.	2,763	0	апрель 2018г.	июль 2018г.	31,667.00			31,667.00		0.00	31,667.00
2	Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул.Богданова в городе Гомеле. 2 п.к.	6,859	0	май 2018г.	июль 2018г.	116,917.00			116,917.00		0.00	116,917.00
3	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Ефремова в городе Гомеле. 1 п.к.	20,421	0	март 2018г.	ноябрь 2018г.	280,560.00			279,262.00		70,000.00	209,262.00
4	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул.Карастояновой в городе Гомеле.	4846	0	февраль 2018г.	июнь 2018 г.	168,903.00			168,903.00		0.00	168,903.00
	ИТОГО								596,749.00	0.00	70,000.00	526,749.00
Разработка проектной документации												
									80,000.00			80,000.00
Затраты заказчика на технадзор												
									50,000.00			50,000.00
Кредиторская задолженность												
									0.00			0.00
	ВСЕГО		34,678						3,627,480.00	0.00	2,013,640.00	1,613,840.00
Капитальный ремонт жилищного фонда домов ЖСПК												
Советский район												
1	Капитальный ремонт кровли жилого дома №20 по ул. Жукова в городе Гомеле (ЖСПК 45)			июль	сентябрь	68,840.00			68,840.00		63,172.00	5,668.00

2	Утепление торцевых стен жилого дома по проспекту Октября, 9 в городе Гомеле (ЖСПК 68)	420		апрель	июнь	43,965.00			33,800.00		24,921.00	8,879.00
3	Утепление торцевых стен жилого дома по проспекту Октября, 11 в городе Гомеле (ЖСПК 57)	462		апрель	июнь	46,397.00			33,600.00		25,172.00	8,428.00
4	Утепление промерзающих участков наружных стен жилого дома №10 по ул. Мележа в городе Гомеле (УЖСПК 2)	935		май	июль	107,360.00			101,600.00		51,600.00	50,000.00
ИТОГО									237,840.00	0.00	164,865.00	72,975.00
Центральный район												
1	Капитальный ремонт балконов и замена заполнений проемов в лестничных клетках ж.д. по ул.Рогачевской, 2Г в г.Гомеле	3,398		февр.18	май 18	135,019.00			119,303.31		110,766.15	8,537.16
2	Капитальный ремонт фасадов жилых домов № 41, 43, 45 по ул. Хатаевича в г. Гомеле			май 18	август 18				38,200.00			38,200.00
ИТОГО									157,503.31		110,766.15	46,737.16
Железнодорожный район												
1	Капитальный ремонт кровли жилого дома №6 по ул.Сухого в городе Гомеле	9,048		апрель 2018г.	июль 2018г.	76,660.00			76,660.00		58,160.00	18,500.00
ИТОГО									76,660.00	0.00	58,160.00	18,500.00
ВСЕГО									472,003.31	0.00	333,791.15	138,212.16
ВСЕГО по городу Гомелю			187,053						19,942,569.29	0.00	10,791,396.00	9,151,173.29

**Информация по объектам текущего графика
капитального ремонта жилищного фонда**

№ п/п	Наименование объекта	Норматив ный срок производс тва работ, мес	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м ²	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончани е, месяц, год			
КЖРЭУП "СОВЕТСКОЕ"							
1	Капитальный ремонт жилого дома №12А по проспекту Речицкому в городе Гомеле	4.5	Dec-17	июнь	117.06	Капитальный ремонт кровли, ремонт и замена внутридомовых инженерных систем, ремонт и замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр , восстановление входных групп и ремонт отмостки, замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях, ремонт и восстановление несущей способности балконов, замена ограждений балконов, восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений, нарушенных при производстве работ	ОАО "Гомельремстрой"

2	Капитальный ремонт жилого дома №14А по проспекту Речицкому в городе Гомеле	3.5	Dec-17	июнь	118.95	Капитальный ремонт кровли,ремонт и замена внутидомовых инженерных систем,ремонт и замена инженерного оборудования,обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр , восстановление входных групп и ремонт отмостки,замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях,ремонт и восстановление несущей способности балконов,замена ограждений балконов,восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений,нарушенных при производстве работ	ОАО "Сантехэлектромонтаж"
3	Капитальный ремонт жилого дома №16А по проспекту Речицкому в городе Гомеле		июнь	декабрь	129.04	Капитальный ремонт кровли,ремонт и замена внутидомовых инженерных систем,ремонт и замена инженерного оборудования,обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр , восстановление входных групп и ремонт отмостки,замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях,ремонт и восстановление несущей способности балконов,замена ограждений балконов,восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений,нарушенных при производстве работ	

4	Капитальный ремонт жилого дома №18А по проспекту Речицкому в городе Гомеле		июнь	декабрь	125.58	Капитальный ремонт кровли, ремонт и замена внутридомовых инженерных систем, ремонт и замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр , восстановление входных групп и ремонт отмостки, замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях, ремонт и восстановление несущей способности балконов, замена ограждений балконов, восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений, нарушенных при производстве работ	
5	Капитальный ремонт жилого дома №14Б по проспекту Речицкому в городе Гомеле		март	июнь	122.14	Капитальный ремонт кровли, ремонт и замена внутридомовых инженерных систем, ремонт и замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр , восстановление входных групп и ремонт отмостки, замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях, ремонт и восстановление несущей способности балконов, замена ограждений балконов, восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений, нарушенных при производстве работ	
6	Капитальный ремонт жилого дома №3 по проспекту Речицкому в городе Гомеле		июнь	октябрь		Замена внутридомовых инженерных сетей. В 2013 году производилась замена балконов, замена окон на лестничных клетках с закладкой проемов. В 2016 году производился ремонт кровли.	
7	Капитальный ремонт жилого дома №39 по проспекту Речицкому в городе Гомеле. Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости		май	июнь		Ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости. В 2008 году производился ремонт кровли. В 2006 году производились работы по ремонту инженерных сетей.	

8	Капитальный ремонт жилого дома №2 по проспекту Октября в городе Гомеле. Замена оконных проемов во вспомогательных помещениях		июль	август		Работы по замене оконных проемов во вспомогательных помещениях. В 2005 году производился ремонт кровли. В 2010 году производился ремонт внутридомовых инженерных сетей.	
9	Капитальный ремонт дома. Замена магистральных сетей в подвале жилого дома МЖК "Солнечный", корпус 1 в городе Гомеле		апрель	июнь	9.73	Замена магистральных сетей в подвале. В 2005 году производились работы по ремонту кровли. В 2015, 2016 и 2017 году производилось утепление торцевых стен.	

КЖРЭУП "ЦЕНТРАЛЬНОЕ"

Центральный район

1	Капитальный ремонт жилого дома №45 по ул. Моисеенко в г. Гомеле	5.5 мес	ноб 17	Mar-18	94.95	Замена систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, ремонт балконов, ремонт, усиление, окраска фасада, замена сетей электроснабжения (частично), замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг.	ОАО "Гомельремстрой"
2	Капитальный ремонт жилого дома №25 по пр. Ленина в г. Гомеле	4 мес.	май 18г.	Aug-18	109.59	Замена внутренних инженерных сетей, восстановление внутренней отделки, нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг. (Ремонт кровли	

3	Капитальный ремонт жилого дома №27 по пр. Ленина в г. Гомеле	4 мес.	май 18г.	Sep-18	148.50	Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки, нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг. Ремонт кровли	
4	Капитальный ремонт жилого дома №26 по ул. Пушкина в г. Гомеле	5 мес.	май 18г.	Sep-18	134.90	Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки, нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг. Ремонт кровли был в 2010	
5	Капитальный ремонт жилого дома №31 по ул. Интернациональной в городе Гомеле	5 мес.	Feb-18	May-18	130.11	Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки, нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг.	

6	Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Крестьянской в городе Гомеле	6 мес.	Oct-17	Mar-18	14039.00	Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, ремонт балконов, окраска фасада, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-	
7	Капитальный ремонт магистральных сетей жилого дома №1 по ул. Тельмана в городе Гомеле	3 мес	Apr-18	Jun-18		Замена систем магистральных по подвалу с заменой инженерного оборудования обеспечивающее потребление коммунальных услуг.	
8	Капитальный ремонт магистральных сетей жилого дома №23 по ул. Ирнинская в городе Гомеле	3 месяца	май 18г.	Jul-18		Замена систем магистральных по подвалу с заменой инженерного оборудования обеспечивающее потребление коммунальных услуг.	
9	Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул. Ирнинская в городе Гомеле	4 мес.	май 18г.	Aug-18	110.80	Замена инженерных систем, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг	
10	Капитальный ремонт жилого дома №30а по пр. Ленина в городе Гомеле	5 мес.	Aug-18	Dec-18		Замена инженерных систем, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-	

11	Капитальный ремонт ж.д. №44 по ул.Гагарина, в г. Гомеле	5 мес.	Aug-18	Dec-18		Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг.	
12	Капитальный ремонт жилого дома №31 по пр. Ленина в городе Гомеле	4 мес.	Jun-18	Sep-18		Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг.	
13	Капитальный ремонт ж.д. №47 по ул. Гагарина в г. Гомеле	5 мес.	Aug-18	Dec-18		Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг.	

Новобелицкий район

1	Капитальный ремонт ж.д. №4 по ул.Герцена, №24 по ул. Ильича	6 мес	Apr-18	Oct-18	Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, окраска фасада, замена сетей электроснабжения в вспомогательных помещениях , замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг. Ремонт кровли	
2	Капитальный ремонт ж.д. №20 по ул.Ильича	6 мес	Jun-18	Dec-18	Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, окраска фасада, замена сетей электроснабжения в вспомогательных помещениях , замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-	
3	Капитальный ремонт ж.д. №22 по ул. Ильича	6 мес	Jul-18	Dec-18	Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, окраска фасада, замена сетей электроснабжения в вспомогательных помещениях , замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-	

4	Капитальный ремонт ж.д. №41 по ул. Ильича	6 мес	May-18	Nov-18	Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, окраска фасада, замена сетей электроснабжения в вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг.
5	Капитальный ремонт ж.д. №14 по ул. Урицкого	6 мес	Jun-18	Dec-18	Устройство системы ГВС, замена системы газоснабжения, капитальный ремонт кровли, ремонт фасадов, ремонт балконов, замена оконных заполнений и дверных заполнений вспомогательных помещений, восстановление придомового благоустройства нарушенного при производстве работ.
6	Капитальный ремонт ж.д. №57 по ул. Ильича	6 мес	Jul-18	Dec-18	Замена инженерных сетей, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, окраска фасада, замена сетей электроснабжения в вспомогательных помещениях, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг. Капитальный ремонт кровли выполнен в 2017 году.

КЖРЭУП "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ"

1	Капитальный ремонт жилого дома №44 по ул.Кирова	4	26 декабря 2017г.	июль 2018г.	73	Замена систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг, восстановление внутренней отделки и благоустройства нарушенной при производстве работ. (Ремонт кровли и фасада — июль 2018г.)	ООО «ВИДИ»
2	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №6 по ул.Привокзальная	6	март 2018г.	сентябрь 2018г.	138.7	Замена систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг, восстановление внутренней отделки и благоустройства нарушенной при производстве работ. (Выполнен ремонт кровли и фасада - январь 2018г.)	
3	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №10 по ул.Кожара	4	27 сентября 2017г.	июнь 2018г.	69	Замена систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления в подвальном помещении, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг. (Выполнен ремонт кровли, стыков стеновых панелей, утепление торцов, ремонт отмостки — январь 2018г.)	ОАО "Гомельремстрой"

4	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №32 по ул.Кожара	3.5	июнь 2017г.	февраль 2018г.	66.8	Замена систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления в подвальном помещении, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, замена ограждений балконов, восстановление внутренней отделки и благоустройства нарушенной при производстве работ. (Выполнено утепление торцов - 2016г.; ремонт кровли - февраль 2018г.)	ОАО "Гомельремстрой"
5	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №22 по ул.Тимофеевко	5.5	15 декабря 2017г.	июнь 2018г.	100.2	Замена систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления в подвальном помещении, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, замена ограждений балконов, частичный ремонт стыков стеновых панелей, восстановление внутренней отделки и благоустройства нарушенной при производстве работ. (Выполнено утепление торцевых стен - 2015г.; ремонт кровли -	ОАО «Сантехэлектромонтаж»

6	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №5 по ул.Красноармейская	3	апрель 2018г.	сентябрь 2018г.	111.1	Замена систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг, восстановление внутренней отделки и благоустройства нарушенной при производстве работ. (Ведутся работы по ремонту кровли и фасада - завершение работ май 2018г.)	
7	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №24 по ул.Кожара	4	март 2018г.	октябрь 2018г.	104.9	Замена систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления в подвальном помещении, восстановление внутренней отделки нарушенной при производстве работ, замена сетей электроснабжения во вспомогательных помещениях, замена инженерного оборудования обеспечивающего потребление основных жилищно-коммунальных услуг. (Выполнено 50% кровли по текущему ремонту 2016-2017г., частичный ремонт стыков стеновых панелей).	
КЖРЭУП "СЕЛЬМАШЕВСКОЕ"							

1	Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Рабочая в городе Гомеле	3	март 2018г.	июнь 2018г.	155.17	Ремонт и замена внутридомовых инженерных систем,ремонт и замена инженерного оборудования,обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр, восстановление входных групп и ремонт отмостки,замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях,ремонт и восстановление несущей способности балконов,замена ограждений балконов,восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений,нарушенных при производстве работ, переустройство совмещенной кровли под чердачную, скатную, замена всей системы отопления с устройством новой разводки магистральных трубопроводов по чердаку, замена инженерного оборудования в ИТП, устройство циркуляции по магистрали и стоякам пятиэтажной части здания.
2	Капитальный ремонт с частичной заменой инженерных сетей жилого дома №24 по ул. Дворникова в городе Гомеле	3.5	апрель 2018г.	август 2018г.	80.08	Капитальный ремонт кровли,ремонт и замена внутридомовых инженерных систем,ремонт и замена инженерного оборудования,обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр, восстановление входных групп и ремонт отмостки,замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях,ремонт и восстановление несущей способности балконов,замена ограждений балконов,восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений,нарушенных при производстве работ

3	Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Дворникова в городе Гомеле	3.5	май 2018г.	сентябрь 2018г.	70.49	Ремонт и замена внутридомовых инженерных систем,ремонт и замена инженерного оборудования,обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр, восстановление входных групп и ремонт отмостки,замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях,ремонт и восстановление несущей способности балконов,замена ограждений балконов,восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений,нарушенных при производстве работ	
4	Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул.Горбатова в городе Гомеле	4.5	февраль 2018г.	июнь 2018г.	62.49	Ремонт и замена внутридомовых инженерных систем,ремонт и замена инженерного оборудования,обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр, восстановление входных групп и ремонт отмостки,замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях,ремонт и восстановление несущей способности балконов,замена ограждений балконов,восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений,нарушенных при производстве работ	

5	Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Дворникова в городе Гомеле	3	июнь 2018г.	сентябрь 2018г.	64.16	Капитальный ремонт кровли,ремонт и замена внутридомовых инженерных систем,ремонт и замена инженерного оборудования,обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр, восстановление входных групп и ремонт отмостки,замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях,ремонт и восстановление несущей способности балконов,замена ограждений балконов,восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений,нарушенных при производстве работ	
6	Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Рошинская в городе Гомеле	3	июль 2018г.	сентябрь 2018г.	121.63	Ремонт и замена внутридомовых инженерных систем,ремонт и замена инженерного оборудования,обеспечивающего потребление коммунальных услуг, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости стен с доведение до R тр, восстановление входных групп и ремонт отмостки,замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях,ремонт и восстановление несущей способности балконов,замена ограждений балконов,восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений,нарушенных при производстве работ	